



BAUMANAGEMENT

Troubleshooting / Task-Force-Projektmanagement

Aufgaben und Ziele

Projekt in der Krise?

Wir stellen Ihnen Interim-Projektmanager oder ein Task-Force-Projektmanagement aus unserem erfahrenen Team kurzfristig zur Verfügung. So können wir Ihnen Übergangslösungen schaffen und / oder für definierte Ziele ein begleitendes Krisenmanagement anbieten. Mit Hilfe des professionellen Monitoring und Controlling schaffen wir Klarheit, Transparenz und Sicherheit. Auch als Mediator mit umfangreichen Fachkenntnissen führen wir Ihr Projekt aus der Krise zum Erfolg.

Leistungen

- Krisenmanagement / Übergangsmanagement im Bereich der Projektsteuerung und der Projektleitung
- Fachlich versierte Mediation bei Konflikten
- Methoden und Prozesse eindeutig und transparent analysieren und darstellen
- Prozessfehler filtern, die daraus entstandenen oder drohenden finanziellen Folgen offen legen, Gegensteuerungsmaßnahmen erarbeiten und umsetzen
- Störungsquellen fixieren, Lösungen erarbeiten und umsetzen

